



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минпромторг НСО)**

Акт № 1

**внеплановой проверки государственного унитарного предприятия
Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития
промышленности и предпринимательства»**

г. Новосибирск

24.12.2019

Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее - министерство) в соответствии с:

- постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п «Об установлении порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области контроля за соблюдением федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п «О Порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков»;

- служебной запиской руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области Иванова С.А.;

- приказом министерства от 13.12.2019 № 403 «О проведении внеплановой проверки государственного унитарного предприятия Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»

проведена внеплановая проверка соблюдения соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов № Ф.2019.506690 от 19.08.2019, № Ф.2019.279646 от 27.05.2019, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг государственным унитарным предприятием Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (далее – подведомственный заказчик).

Настоящий акт составлен 24 декабря в министерстве по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 3, каб. № 802.

Вид и форма проверки: камеральная внеплановая.

Методы проведения контроля - тематическая проверка.

Способы проведения контроля - сплошная проверка.

Проверка проводится с целью осуществления ведомственного контроля за соблюдением подведомственным заказчиком законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части соблюдения подведомственным заказчиком соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов № Ф.2019.506690 от 19.08.2019, № Ф.2019.279646 от 27.05.2019, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

Срок проведения проверки - 5 рабочих дней с 16.12.2019 по 20.12.2019.

Проверяемый период – 2019 год.

Должностные лицами министерства, уполномоченные на проведение проверки (далее – контролеры):

Начальник управления экономики и финансов министерства – Зырянова Наталья Федоровна;

Заместитель начальника управления - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства Амосова Анна Николаевна;

Консультант - юрист отдела организационной и кадровой работы министерства – Гагаркина Анастасия Викторовна;

Консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства – Данилова Ирина Ураловна.

Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика:

Государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства». Сокращенное наименование ГУП НСО «НОЦРПП».

Место нахождения организации: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/1, кабинеты 301-308.

Исполняющий обязанности директора: Федоренко Андрей Владимирович.

I. При проведении проверки были выявлены следующие обстоятельства организации приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также результатов отдельного этапа исполнения контракта подведомственным заказчиком:

Для обеспечения исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон о контрактной системе) у подведомственного заказчика назначен контрактный управляющий.

Согласно приказам подведомственного заказчика от 01.08.2019 № 0108/01, от 28.10.2019 № 2810/01, от 02.11.2019 № 0211/06 функции контрактного управляющего в период с 01.08.2019 по 27.10.2019 возложены на Михайлову К.Н., ведущего специалиста - руководителя группы конкурсов и закупок отдела

управления объектами инфраструктуры, мониторинга и отчетности подведомственного заказчика. В период с 28.10.2019 по 31.10.2019 функции контрактного управляющего возложены на Горбаткину Н.А., специалиста группы конкурсов и закупок отдела управления объектами инфраструктуры, мониторинга и отчетности подведомственного заказчика. В период с 01.11.2019 по настоящее время функции контрактного управляющего возложены на Михайлову К.Н., ведущего группы конкурсов и закупок отдела управления объектами инфраструктуры, мониторинга и отчетности подведомственного заказчика.

С целью своевременного и качественного исполнения государственных контрактов и во избежание срывов исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» (далее - государственная программа) приказом подведомственного заказчика от 06.08.2019 № 0608/02 создана Комиссия для приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также результатов отдельного этапа исполнения контракта (далее - Комиссия) в составе 5 членов комиссии. Возглавляет комиссию Кайдалова Д.С., заместитель директора - начальник отдела управления объектами инфраструктуры, мониторинга и отчетности подведомственного заказчика.

В соответствии с приказом подведомственного заказчика от 07.02.2019 № 0701/01 «О дополнительных полномочиях заместителей директора Паршикова С.П., Иванова С.А.» заместителю директора - руководителю Центра экспорта Иванову С.А., в рамках мероприятий, связанных с исполнением Центром экспорта работ, оказания услуг и организацией мероприятий, предусмотренных направлениями расходования субсидий областного бюджета Новосибирской области (источником которых являются, в том числе, субсидии федерального бюджета, предоставленные бюджету Новосибирской области на реализацию государственной программы), предоставлено право подписи от лица подведомственного заказчика с исполнителями контрактов - актов приемки оказанных услуг, предусмотренных контрактами и направлениями расходования субсидии на обеспечение функционирования Центра экспорта, документов и распоряжений на оплату услуг исполнителей контрактов.

В связи со своим увольнением 12.11.2019 Иванов С.А. вернул доверенности на право подписи, выданные ему в соответствии с приказом подведомственного заказчика от 07.02.2019 № 0701/01.

II. При проведении проверки были выявлены следующие обстоятельства организации приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта № Ф.2019.506690 от 19.08.2019 (на оказание услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в Греческую Республику, г. Салоники) (далее - контракт № Ф.2019.506690):

Подведомственный заказчик в лице директора Яркова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ" (ООО «БИЗНЕС

ИННОВАЦИЯ)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Небиеридзе Семена Нодаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения исполнителя открытый конкурс в электронной форме (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №3(0551200000519000046) от 06.08.2019) и с целью выполнения плана Центра координации поддержки экспортно-ориентированных предприятий Новосибирской области в рамках государственной программы заключили контракт № Ф.2019.506690. Предмет контракта № Ф.2019.506690: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению международной бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в Греческую Республику, г. Салоники (далее – Услуги) согласно Описанию объекта закупки, а Заказчик обязуется оказанные Услуги принять и оплатить в соответствии с условиями контракта № Ф.2019.506690.

Место оказания Услуг: г. Новосибирск, Российская Федерация и г. Салоники, Греческая Республика.

Срок оказания Услуг в полном объеме: со дня, следующего за днем заключения контракта № Ф.2019.506690, и по 15.10.2019 г.

Цена контракта № Ф.2019.506690 составляет 659 000,00 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2. Налогового кодекса РФ (далее – цена Контракта).

В соответствии с контрактом № Ф.2019.506690:

4.1. Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании оказания Услуг по Контракту. Настоящим Контрактом не установлены отдельные этапы исполнения Контракта.

4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет (счет фактуру).

4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке Услуг или об отказе в такой приемке.

В случае проведения экспертизы силами экспертов, экспертных организаций срок приемки, установленный в п. 4.3 настоящего Контракта, приостанавливается до окончания экспертизы и поступления экспертного заключения к Заказчику.

4.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки оказанных Услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных Услуг Заказчик подписывает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.

Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.6. Настоящий Контракт считается исполненным после оказания всего объема Услуг, предусмотренного Контрактом, и подписания акта приемки оказанных Услуг.

Исполнителем контракта № Ф.2019.506690 ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» 14 октября 2019 г. подведомственному заказчику был представлен отчет по проведенному мероприятию, незаполненный акт приемки оказанных услуг и счет на полную сумму контракта 659 000,00 рублей.

Согласно пояснительной записки подведомственного заказчика от 20.12.2019, структурным подразделением Центром экспорта данный отчет был проработан. 29 октября 2019 г. была подготовлена служебная записка за подписью ведущего специалиста Центра экспорта Мусиенко А.Ю., в которой говорится, что ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» 14 октября 2019 г. был представлен отчет по проведению международной бизнес-миссии, замечания к отчету со стороны Центра экспорта были отражены в приложении к служебной записке, предлагалось наложить штрафы и дополнительно стоимостные штрафы. Резолюция исполняющего обязанности директора 29.10.2019 Паршикова С.П.: Мусиенко А.Ю. для проработки совместно с отделом мониторинга и подготовки акта с неустраняемыми замечаниями.

11 ноября 2019 г. были даны заключения специалистом отдела управления объектами инфраструктуры, мониторинга и отчетности Суровой О.А. (внутренний эксперт). На основании чего был подготовлен проект акта, в котором отмечены неустраняемые замечания, расписаны штрафы в соответствии с условиями контракта и описанием объекта закупки (ООЗ), зафиксирована итоговая сумма оплаты и зафиксированы конечные результаты оказанных услуг, а именно указано, сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта, 659 000,00 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2. Налогового кодекса

РФ. В соответствии с п. 5 Контракта сумма штрафных санкций составляет 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей. Стоимостные штрафы не применяются вследствие отсутствия основания для их применения.

12 ноября 2019 состоялось заседание Комиссии. Результаты заседания Комиссии оформлены протоколом №4 от 12.11.2019. Комиссией было принято следующее коллегиальное решение в части приемки работ:

«Согласиться с выводами, изложенными в акте приемки оказанных услуг о том, что услуги по государственному контракту Ф.2019.506690 от 19.08.2019 г. (на оказание услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в Греческую Республику, г. Салоники) оказаны в полном объеме, но не надлежащего качества, в связи с чем, к исполнителю контракта должны быть применены штрафные санкции в сумме 4 000 рублей. Большая значимость или значительность нарушений, которая могла повлиять на принятие услуг по контракту, комиссией и специалистами подведомственного заказчика (в т.ч. внутренней экспертизой) не выявлена. В связи с тем, что последним днем работы Иванова С.А. является 12.11.2019 г., а обязанность по приемке работ исполнителя лежит на Центре экспорта, рекомендовать руководителю Центру экспорта принять услуги с учетом замечаний, изложенных в акте, и подписать его 12.11.2019 г.

Центром экспорта объективная информация о том, что со стороны исполнителя контракта услуги не оказаны или оказаны ненадлежащим образом, не предоставлена.

15 ноября 2019 г. (вх. №647) собственным заявлением Иванов С.А. возвратил подведомственному заказчику подлинники доверенностей на право подписания актов выполненных работ (услуг) и платежных документов от подведомственного заказчика (заявление оформлено 12.11.2019 г.). Отзыв доверенностей и приказов, которыми Иванов С.А., как руководитель Центра экспорта наделялся соответствующими полномочиями, отдельным приказом по подведомственному заказчику не оформлялся, так как планировалось дальнейшее изменение штатного расписания и появление ответственного лица по деятельности Центра экспорта в части ведения и приемки работ с исполнителями государственных контрактов.

Протокол заседания комиссии № 4 от 12 ноября 2019 г. и проект акта приемки оказанных услуг в электронном виде были направлены в Центр экспорта на ознакомление и исполнение. Акт приемки оказанных услуг и отчет исполнителя подписанный со стороны исполнителя и завизированный специалистами Центра экспорта в ГУП НСО «НОЦРПП» не возвращен, информация о подписании данных документов со стороны исполнителя в ГУП НСО «НОЦРПП» отсутствует.

28 ноября 2019 г. ведущим специалистом Центра экспорта Мусиенко А.Ю. в адрес ГУП НСО «НОЦРПП» представлена служебная записка, из содержания которой следует, что с протоколом № 4 заседания комиссии ГУП НСО «НОЦРПП» от 12.11.2019 она ознакомлена.

Предоставлена информация, что для подтверждения участия бизнес-миссии в мероприятиях и нахождения в установленные программой сроки в мероприятий в

г. Салоники, Греческая Республика были сделаны звонки посредством телефонной связи участникам мероприятий по указанным в заявках контактах. Не удалось установить контакта ни с одним из участников бизнес-миссии. Причины: неверно указан номер телефона; данный вид связи недоступен для абонента; номер не существует. Предложено запросить от имени подведомственного заказчика дополнительную контактную информацию участников для подтверждения их участия в мероприятии и уточнения результатов по переговорам.

Согласно резолюции директора 28.11.2019 по данной служебной записке, ведущему специалисту Центра экспорта Мусиенко А.Ю. поручалось:

1. Подготовить проект письма в адрес исполнителя.
2. Подготовить обращение в правоохранительные органы по фактам, изложенным в служебной записке.
3. Изложить самостоятельную позицию в части приемки работ.

В ответной служебной записке ведущим специалистом Центра экспорта Мусиенко А.Ю. содержался проект письма, с запросом контактной информации. В отношении п.2. и п.3. резолюции содержалась ее мнение в части возложения данных обязанностей на юриста подведомственного заказчика и отсутствия у нее иной позиции в части приемки работ, кроме той, которая была дана ею в служебной записке от 28.10.2019.

02 декабря 2019 на электронную почту подведомственного заказчика поступила претензия ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» о нарушении со стороны подведомственного заказчика сроков приемки работ и истечении 11.12.2019 срока оплаты работ. Последующее взаимодействие по вопросам приемки оказанных услуг и оплаты соответствующего контракта происходило путем личных встреч и телефонных переговоров между директором подведомственным заказчиком и генеральным директором ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ».

Контролерами на основании предоставленных документов:

- копии контракта на оказание услуг № Ф.2019.506690;
- отчета об оказанных услугах по контракту на оказание услуг № Ф.2019.506690 на бумажном носителе;
- копии акта выполненных работ по контракту на оказание услуг № Ф.2019.506690;
- копии экспертизы поставленной оказанной услуги;
- пояснительной записки о ходе рассмотрения акта выполненных работ по контракту на оказание услуг № Ф.2019.506690;
- служебной записки руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области Иванова С.А.

сделаны следующие выводы об организации подведомственным заказчиком приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта № Ф.2019.506690.

1. ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» в установленные сроки представил подведомственному заказчику отчет об оказанных услугах по контракту на

оказание услуг № Ф.2019.506690 (отчет представлен 14.10.2019, срок оказания услуг 15.10.2019).

2. Для проверки предоставленных ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, подведомственный заказчик провел экспертизу своими силами.

Замечания к отчету об оказании услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии СМиСП Новосибирской области в Греческую Республику (экспертиза оказанной услуги, исполнитель Сурова О.А.) включают в себя 4 позиции:

1) не исполнен 2 абзац описания объекта закупки (ООЗ): не позднее 5 дней с момента заключения контракта Исполнитель должен предоставить план подготовки и проведения мероприятия, контракт заключен 15.08.2019г., план представлен Заказчику на согласование 23.08.2019г.;

2) не исполнен п. 4 ООЗ: не организовано подписание между согласованными Участниками и Заказчиком Соглашения на оказание услуги по содействию участия СМиСП в бизнес-миссии не позднее, чем за пять дней до начала мероприятия. Мероприятия начались 17.09.2019 г., а участники бизнес-миссии были согласованы 12.09.2019 г.;

3) не исполнен п. 5 ООЗ: организовано и проведено организационное информационное собрание с Участниками без участия с Заказчика (не позднее одной недели до отъезда) – 06.09.2019 г., а участники бизнес-миссии были согласованы 12.09.2019 г.;

4) не исполнен п. 5 ООЗ: не организовано и не проведено организационное собрание после мероприятия (не позднее двух недель после приезда) с подведением итогов.

Учитывая, что в соответствии с резолюцией исполняющего обязанности директора 29.10.2019 Паршикова С.П. подготовка акта должна быть проработана с неустраняемыми замечаниями, комиссия относит все замечания к неустраняемым.

Однако контролеры считают, что исполнение п. 5 в части организации и проведения организационного собрания после мероприятия с подведением итогов считается устранимым замечанием. С целью подтверждения участия в мероприятии всех заявленных участников и уточнения результатов по переговорам необходимо было в заключении отразить предложения об устранении данного нарушения, в том числе с указанием срока его устранения.

В составе отчета представлены акты сдачи-приемки оказанных услуг к соглашениям, указанном в пункте 2 экспертизы оказанной услуги. Все 5 представленных актов с датами 10 – 11 октября 2019 года не подписаны со стороны подведомственного заказчика (Иванов С.А.).

В пункте 1 экспертизы оказанной услуги дата заключения контракта ошибочно указана 15.08.2019 г., фактически – 19.08.2019 г., согласование проведено 23.08.2019, срок согласования 5 дней выдержан.

В пункте 2 экспертизы оказанной услуги факт неорганизации подписания между согласованными Участниками и Заказчиком Соглашения на оказание услуги по содействию участия СМиСП в бизнес-миссии не позднее, чем за пять дней до начала мероприятия трактуется как нарушение, однако Соглашения были

подписаны с нарушением сроков. Контролеры считают, что в соответствии с пунктом 5.4 Контракта ответственность Исполнителя необходимо установить как просрочку исполнения обязательств и применить штрафы (пени).

3. Замечания, указанные в экспертизе оказанной услуги, зафиксированы в проекте Акта приемки оказанных услуг по контракту Ф.2019.506690 от 11.11.2019) (далее – Акт приемки по контракту Ф.2019.506690).

В нарушение части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе проект Акта приемки по контракту № Ф.2019.506690 со стороны заказчика подписывается только Ивановым С.А., в случае создания приемочной комиссии акт приемки подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.

4. В Протоколе № 4 от 12.11.2019 заседания Комиссии повесткой дня (вопрос 3) рассматривалось соответствие оказанных услуг, отдельных этапов контракта № Ф.2019.506690. Указана неверная дата заключения контракта – 15.08.2019 г. вместо 19.08.2019 г.

Решением Комиссии рекомендовано Иванову С.А. принять услуги с учетом замечаний, изложенных в проекте акта, и подписать его 12.11.2019 г.

На дату составления настоящего Акта проведения внеплановой проверки подведомственного заказчика, Акт приемки по контракту № Ф.2019.506690 не подписан, не направлен на подписание ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ». Нарушены сроки подписания Актов приемки (не позднее 20 рабочих дней после получения от Исполнителя отчетов исполнению контракта, дата - 12.11.2019).

Иванов С.А. уволен из организации с 13.11. 2019 г.

Новый акт приемки оказанных услуг по контракту № Ф.2019.506690 не подготовлен.

Иных экспертиз оказанной услуги, запросов о дополнительных материалах по оказанию услуги, обращений в правоохранительные органы по фактам, изложенным в служебной записке 28 ноября 2019 г., не производилось.

02 декабря 2019 на электронную почту подведомственного заказчика поступила претензия ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» о нарушении со стороны подведомственного заказчика сроков приемки работ и истечении 02.12.2019 срока оплаты работ. Последующее взаимодействие по вопросам приемки оказанных услуг и оплаты соответствующего контракта происходило путем личных встреч и телефонных переговоров между директором ГУП НСО «НОЦРПП» и генеральным директором ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ». В соответствии с контрактом № Ф.2019.506690 все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, необходимо стремиться решить путем переговоров. Протоколы переговоров между директором ГУП НСО «НОЦРПП» и генеральным директором ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» отсутствуют.

В служебной записке от 06.12.2019 Иванова С.А. изложено, что при попытке проверить качество оказанных услуг по контракту № Ф.2019.506690 ни один телефонный номер, указанный в заявках и отчетах, не отвечает. Удалось найти участника мероприятий от ООО «Нормика» - Чернышеву Е.С. Выяснилось, что при поездке в Грецию с 14 по 19 сентября 2019 года (в отчете указаны даты с 17 по 30 сентября 2019 года) она других участников не видела.

В служебной записке от 28 ноября 2019 г., составленной ведущим специалистом Центра экспорта Мусиенко А.Ю. в адрес ГУП НСО «НОЦРПП», также представлена информация, что для подтверждения участия в бизнес-миссии и нахождения в установленные программой сроки мероприятий бизнес-миссии в г. Салоники, Греческая Республика, были сделаны звонки посредством телефонной связи участникам мероприятий бизнес-миссии по указанным в заявках контактах. Не удалось установить контакта ни с одним из участников бизнес-миссии. Причины: неверно указан номер телефона; данный вид связи недоступен для абонента; номер не существует. Предложено запросить от имени подведомственного заказчика дополнительную контактную информацию участников для подтверждения их участия в мероприятии и уточнения результатов по переговорам.

Согласно резолюции директора 28.11.2019 по данной служебной записке, ведущему специалисту Центра экспорта Мусиенко А.Ю. поручалось:

1. Подготовить проект письма в адрес исполнителя.
2. Подготовить обращение в правоохранительные органы по фактам, изложенным в служебной записке.

Однако работа по резолюции проведена не была, не подтверждено участие 4-х из пяти участников бизнес-миссии в Грецию.

Контролеры считают необходимым отметить бездействие подведомственного заказчика по организации работы приемки оказанных услуг, выявлению дополнительных фактов подтверждения оказания услуг, и подписанию Акта приемки по контракту № Ф.2019.506690. Между структурными подразделениями подведомственного заказчика не отработано взаимодействие, в процессе приемки оказанных услуг не участвует контрактный управляющий. В приказ от 06.08.2019 г. «О комиссии для приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также результатов отдельного этапа исполнения контракта» не внесены изменений в связи с увольнением члена комиссии Иванова С.А. 13.11.2019 г.

Подтвержден факт нарушения подведомственным заказчиком порядка приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в соответствии с частью 7 статьи 94 федерального закона о контрактной системе, что влечет наложение административной ответственности в соответствии с частью 9 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

III. При проведении проверки были выявлены следующие обстоятельства организации приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта № Ф.2019.279646 от 27.05.2019 (на оказание услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в Королевство Таиланд, г. Бангкок) (далее – контракт № Ф. 2019.279646):

Подведомственный заказчик в лице директора Яркова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с

ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Гулиной Натальи Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем также именуемые как «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения исполнителя открытым конкурсом в электронной форме (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 3 (0551200000519000011) от 16.05.2019 г.) и с целью выполнения плана Центра координации поддержки экспортно-ориентированных предприятий Новосибирской области в рамках государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» (далее – государственная программа) заключили Контракт № Ф.2019. 279646. Предмет контракта № Ф.2019. 279646: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению международной бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Королевство Таиланд, г. Бангкок (далее – Услуги) согласно Описанию объекта закупки, а Заказчик обязуется оказанные Услуги принять и оплатить в соответствии с условиями контракта № Ф. 2019.279646.

Место оказания Услуг: г. Новосибирск, Российская Федерация и г. Бангкок, Королевство Таиланд.

Срок оказания Услуг в полном объеме: со дня, следующего за днем заключения Контракта, и по 31.08.2019 г.

Цена контракта № Ф.2019. 279646 составляет 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2. Налогового кодекса РФ (далее – цена Контракта).

В соответствии с контрактом № Ф.2019. 279646:

4.1. Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании оказания Услуг по Контракту.

Настоящим Контрактом не установлены отдельные этапы исполнения Контракта.

4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 экземплярах, счет (счет фактуру).

4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке Услуг или об отказе в такой приемке.

В случае проведения экспертизы силами экспертов, экспертных организаций срок приемки, установленный в п. 4.3 настоящего Контракта, приостанавливается до окончания экспертизы и поступления экспертного заключения к Заказчику.

4.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки оказанных Услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Контракта.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных Услуг Заказчик подписывает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.

Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.6. Настоящий Контракт считается исполненным после оказания всего объема Услуг, предусмотренного Контрактом, и подписания акта приемки оказанных Услуг.

Исполнителем контракта № Ф.2019.279646 ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» 21.10.2019 был представлен отчет, по проведенному мероприятию, незаполненный акт приемки оказанных услуг и счет на полную сумму контракта 510 000,00 рублей.

- Центром экспорта данный отчет был проработан. 28 октября 2019 г. представлена служебная записка за подписью ведущего специалиста Центра экспорта Мусиенко А.Ю., в которой говорится, что ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» 21 октября 2019 г. был представлен второй отчет по проведению международной бизнес-миссии, замечания к отчету со стороны Центра экспорта были отражены в приложении к служебной записке. Резолюция исполняющего обязанности директора 28.10.2019 Паршикова С.П.: подготовить проект акта во взаимодействии с отделом мониторинга с учетом замечаний.

После проведения исполнителем контракта № Ф.2019.279646 повторного мероприятия отчет и приложенные со стороны ведущего специалиста Центра экспорта к служебной записке замечания были проработаны специалистами отдела управления объектами инфраструктуры, мониторинга и отчетности. В результате данной работы у исполнителя были запрошены дополнительные документы и ряд замечаний был устранен.

11 ноября 2019 г. были даны заключения специалистом отдела управления объектами инфраструктуры, мониторинга и отчетности Суровой О.А. (внутренний эксперт). На основании чего был подготовлен проект акта, в котором отмечены неустраняемые замечания, расписаны штрафы в соответствии с условиями

контракта и описанием объекта закупки (ООЗ), зафиксирована итоговая сумма оплаты и зафиксированы конечные результаты оказанных услуг, а именно указано, что услуги оказаны в полном объеме, но не в предусмотренные контрактом сроки и ненадлежащего качества. Общая сумма штрафов составила 129 011 рублей 50 коп. Общее количество пунктов ООЗ, по которым применены различные штрафы, составило 13 пунктов.

12 ноября 2019 г. состоялось заседание Комиссии. Результаты заседания Комиссии оформлены протоколом № 4 от 12.11.2019. Комиссией было принято следующее коллегиальное решение в части приемки работ:

«Согласиться с выводами, изложенными в акте приемки оказанных услуг о том, что услуги по государственному контракту № Ф.2019.279646 от 27.05.2019 г. оказаны в полном объеме, но не в установленные контрактом сроки и не надлежащего качества, в связи с чем к исполнителю контракта должны быть применены штрафные санкции в сумме 129 011 рублей 50 коп. Большая значимость или значительность нарушений, которая могла повлиять на принятие услуг по контракту, комиссией и специалистами ГУПа (в т.ч. внутренней экспертизой) не выявлена.

Центром экспорта объективная информация о том, что со стороны исполнителя контракта услуги не оказаны или оказаны ненадлежащим образом, не предоставлена.

В связи с тем, что последним днем работы Иванова С.А. является 12.11.2019, а обязанность по приемке работ исполнителя лежит на Центре экспорта, рекомендовать руководителю Центру экспорта принять услуги с учетом замечаний, изложенных в акте, и подписать его 12.11.2019.»

15 ноября 2019 г. (вх. №647) собственным заявлением Иванов С.А. возвратил в ГУП НСО «НОЦРПП» подлинники доверенностей на право подписания актов выполненных работ (услуг) и платежных документов от имени ГУП НСО «НОЦРПП» (заявление оформлено 12.11.2019 г.). Отзыв доверенностей и приказов которыми Иванов С.А., как руководитель Центра экспорта наделялся соответствующими полномочиями, отдельным приказом по ГУП НСО «НОЦРПП» не оформлялся, так как планировалось дальнейшее изменение штатного расписания и появление ответственного лица по деятельности Центра экспорта в части ведения и приемки работ с исполнителями государственных контрактов.

Протокол заседания Комиссии № 4 от 12 ноября 2019 г. и проект акта приемки оказанных услуг в электронном виде были направлены в Центр экспорта на ознакомление и исполнение. Акт приемки оказанных услуг и отчет исполнителя подписанный со стороны исполнителя и завизированный специалистами Центра экспорта в ГУП НСО «НОЦРПП» не возвращен, информация о подписании данных документов со стороны исполнителя в ГУП НСО «НОЦРПП» отсутствует.

28 ноября 2019 г. ведущим специалистом Центра экспорта Мусиенко А.Ю. в адрес ГУП НСО «НОЦРПП» представлена служебная записка, из содержания которой следует, что с протоколом № 4 заседания Комиссии ГУП НСО «НОЦРПП» от 12.11.2019 она ознакомлена. Однако для визирования актов

требуется запросить от имени ГУП НСО «НОЦРПП» дополнительную контактную информацию.

Согласно резолюции директора по данной служебной записке, ведущему специалисту Центра экспорта Мусиенко А.Ю. поручалось:

1. Подготовить проект письма в адрес исполнителя.
2. Подготовить обращение в правоохранительные органы по фактам, изложенным в служебной записке.
3. Изложить самостоятельную позицию в части приемки работ.

В ответной служебной записке ведущим специалистом Центра экспорта Мусиенко А.Ю. содержался проект письма, с запросом контактной информации. В отношении п.2. и п.3. резолюции содержалась ее мнение в части возложения данных обязанностей на юриста ГУП НСО «НОЦРПП» и отсутствия у нее иной позиции в части приемки работ, кроме той, которая была дана ею в служебной записке от 28.10.2019.

02 декабря 2019 на электронную почту ГУП НСО «НОЦРПП» поступила претензия ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» о нарушении со стороны ГУП НСО «НОЦРПП» сроков приемки работ и истечении 11.12.2019 срока оплаты работ. Последующее взаимодействие по вопросам приемки оказанных услуг и оплаты соответствующего контракта происходило путем личных встреч и телефонных переговоров между директором ГУП НСО «НОЦРПП» и генеральным директором ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ».

Контролерами на основании предоставленных документов:

- копии контракта на оказание услуг № Ф.2019.279646;
- отчета об оказанных услугах по контракту на оказание услуг № Ф.2019.279646 на бумажном носителе;
- копии акта выполненных работ по контракту на оказание услуг № Ф.2019.279646;
- копии экспертизы поставленной оказанной услуги;
- пояснительной записки о ходе рассмотрения акта выполненных работ по контракту на оказание услуг № Ф.2019.279646;

сделаны следующие выводы об организации подведомственным заказчиком приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контракта № Ф.2019.279646:

1. ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» представил подведомственному заказчику отчет об оказанных услугах по контракту на оказание услуг Ф.2019.279646 (отчет представлен 14.10.2019, срок оказания услуг по договору 31.08.2019 г., фактически услуги оказаны 24.10.2019 г.);

2. Для проверки предоставленных ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, подведомственный заказчик провел экспертизу своими силами.

Неустранимые замечания к отчету об оказании услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии СМиСП Новосибирской области в

Королевство Таиланд, г. Бангкок (экспертиза оказанной услуги, исполнитель Сурова О.А.) включают в себя 13 позиций:

1. Нарушены условия исполнения п. 1 Описания объекта закупки, а именно: список Участников не согласован с Заказчиком не позднее, чем за 5 дней до начала мероприятия. Мероприятие началось 17.10.2019 г., список Участников согласован 14.10.2019 г.
2. Нарушены условия исполнения п. 1 Описания объекта закупки, а именно: срок проведения бизнес-миссии – май и/или июнь 2019 года. Бизнес-миссия проведена с 17 по 20 октября 2019 г.
3. Нарушены условия исполнения п. 2.2 Описания объекта закупки, а именно: проект деловой программы бизнес-миссии не согласован с Заказчиком;
4. Нарушены условия исполнения п. 2.3 Описания объекта закупки, а именно: не подготовлен проект письма с целью информирования руководства Торгового представительства РФ в Таиланде о бизнес-миссии для возможного содействия со стороны Торгпредства Участникам;
5. Нарушены условия исполнения п. 2.6 Описания объекта закупки, а именно: Участники не были обеспечены в ходе деловой программы мероприятия индивидуальными бейджами, не была подготовлена общая презентация на тайском/английском языке, а также не было обеспечено приобретение и не организовано вручение представителям организаций и предприятий на территории Таиланда, которые содействуют и/или организуют поддержку в реализации целей бизнес-миссии, сувенирной продукции;
6. Нарушены условия исполнения п. 3 Описания объекта закупки, а именно: сканы заявок не направлены Заказчику на согласование не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала мероприятия. Мероприятие началось 17.10.2019 г., сканы заявок отправлены 14.10.2019 г.;
7. Нарушены условия исполнения п. 4 Описания объекта закупки, а именно: не обеспечено подписание между согласованными Участниками и Заказчиком Соглашения на оказание услуги по содействию участия СМиСП в бизнес-миссии не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала мероприятия. Соглашения переданы на подписание 21.10.2019 г.;
8. Нарушены условия исполнения п. 5 Описания объекта закупки, а именно: не проведено собрание Участников до отъезда в бизнес-миссию;
9. Нарушены условия исполнения п. 5 Описания объекта закупки, а именно: не проведено собрание Участников после приезда всех участников из бизнес-миссии с подведением итогов;
10. Нарушены условия исполнения п. 6 Описания объекта закупки, а именно: после завершения бизнес-миссии организовать размещение информации о бизнес-миссии предприятий Новосибирской области в средствах массовой информации и/или Интернете. Не менее трех публикаций, не менее чем в трех изданиях и/или сайтах, в том числе не менее одного источника информации на территории Таиланда. Исполнителем не организована публикация в источнике информации на территории Таиланда;

11. Нарушены условия исполнения п. 6.1 Описания объекта закупки, а именно: до проведения мероприятия не предоставлена Заказчику информация по мероприятию и программе бизнес-миссии для подготовки пресс-релиза;

12. Нарушены условия исполнения п. 6.2 Описания объекта закупки, а именно: после завершения мероприятия не предоставлена Заказчику информация по результатам проведения бизнес-миссии для подготовки пост-релиза;

13. Нарушен п. 2.2 Контракта, а именно: срок оказания Услуг в полном объеме: со дня, следующего за днем заключения Контракта, и по 31.08.2019 г.. Услуги оказаны 21.10.2019 г.

По пункту 7: не подписаны Соглашения на оказание услуги по содействию участия СМиСП в бизнес-миссии не позднее, чем за 5 (пяти) дней до начала мероприятия. Соглашения переданы на подписание 21.10.2019 г. Контролеры отмечают, что Соглашения подведомственным заказчиком на дату проведения проверки не были подписаны. Акты сдачи-приемки оказанных услуг к соглашениям с датой 21 октября 2019 года не подписаны со стороны подведомственного заказчика (Иванов С.А.).

Контролеры считают, что исполнение п. 9 в части организации и проведения организационного собрания после мероприятия с подведением итогов является устранимым замечанием. С целью подтверждения участия в мероприятии всех заявленных участников и уточнения результатов по переговорам необходимо было в заключении отразить предложения об устранении данного нарушения, в том числе с указанием срока его устранения.

3. Замечания, указанные в экспертизе оказанной услуги, зафиксированы в проекте Акта приемки оказанных услуг по контракту № Ф.2019.279646 от 11.11.2019 (далее – Акт приемки по контракту № Ф.2019.279646).

В нарушение части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе проект Акта приемки по контракту № Ф.2019.279646 со стороны заказчика подписывается только Ивановым С.А., в случае создания приемочной комиссии акт приемки подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.

4. В Протоколе № 4 от 12.11.2019 заседания Комиссии решением Комиссии рекомендовано Иванову С.А. принять услуги с учетом замечаний, изложенных в проекте акта, и подписать его 12.11.2019 г.

На дату составления настоящего Акта проведения внеплановой проверки подведомственного заказчика Акт приемки по контракту № Ф.2019.279646 не подписан, не направлен на подписание ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ». Нарушены сроки подписания Актов приемки (не позднее 20 рабочих дней после получения от Исполнителя отчетов исполнению контракта, дата - 12.11.2019).

Иванов С.А. уволен из организации с 13.11. 2019 г.

Новый акт приемки оказанных услуг по контракту № Ф.2019.279646 не подготовлен.

Иных экспертиз оказанной услуги, запросов о дополнительных материалах по оказанию услуги, обращений в правоохранительные органы по фактам, изложенным в служебной записке 28 ноября 2019 г., не производилось.

02 декабря 2019 на электронную почту подведомственного заказчика поступила претензия ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» о нарушении со стороны подведомственного заказчика сроков приемки работ и истечении 11.12.2019 срока оплаты работ. Последующее взаимодействие по вопросам приемки оказанных услуг и оплаты соответствующего контракта происходило путем личных встреч и телефонных переговоров между директором ГУП НСО «НОЦРПП» и генеральным директором ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ». В соответствии с контрактом № Ф.2019.279646 все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, необходимо стремиться решить путем переговоров. Протоколы переговоров между директором ГУП НСО «НОЦРПП» и генеральным директором ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ» отсутствуют.

5. В служебной записке от 06.12.2019 Иванова С.А. изложено, что при попытке проверить качество оказанных услуг по контракту № Ф.2019.279646 ни один телефонный номер, указанный в заявках и отчетах, не отвечает. Повторная миссия в Королевство Таиланд, г. Бангкок, началась тот же день, когда были согласованы участники мероприятий. Эти факты вызывают сомнения в фактическом проведении бизнес-миссии.

В служебной записке от 28 ноября 2019 г., составленной ведущим специалистом Центра экспорта Мусиенко А.Ю. в адрес ГУП НСО «НОЦРПП» также представлена информация, что для подтверждения участия бизнес-миссии в мероприятиях и нахождения в установленные программой сроки в мероприятий в Королевство Таиланд, г. Бангкок, были сделаны звонки посредством телефонной связи участникам мероприятий по указанным в заявках контактах. Не удалось установить контакта ни с одним из участников бизнес-миссии. Причины: неверно указан номер телефона; данный вид связи недоступен для абонента; номер не существует. Предложено запросить от имени подведомственного заказчика дополнительную контактную информацию участников для подтверждения их участия в мероприятии и уточнения результатов по переговорам.

Согласно резолюции директора 28.11.2019 по данной служебной записке, ведущему специалисту Центра экспорта Мусиенко А.Ю. поручалось:

1. Подготовить проект письма в адрес исполнителя.
2. Подготовить обращение в правоохранительные органы по фактам, изложенным в служебной записке.

Однако работа по резолюции проведена не была, не подтверждено участие всех 3-х участников бизнес-миссии в Королевство Таиланд, г. Бангкок.

Контролеры считают необходимым отметить бездействие подведомственного заказчика по организации работы приемки оказанных услуг, выявлению дополнительных фактов подтверждения оказания услуг, и подписанию Акта приемки по контракту № Ф.2019.279646. Между структурными подразделениями подведомственного заказчика не отработано взаимодействие, в процессе работы приемки оказанных услуг не участвует контрактный управляющий. В приказ от 06.08.2019 г. «О комиссии для приемки выполненной работы или оказанной услуги, а также результатов отдельного этапа исполнения

контракта» не внесены изменений в связи с увольнением члена комиссии Иванова С.А. 13.11.2019 г.

Подтвержден факт нарушения подведомственным заказчиком порядка приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, что влечет наложение административной ответственности в соответствии с частью 9 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При проверке контролеры руководствовались:

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п «Об установлении порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, порядка осуществления контрольным управлением Новосибирской области контроля за соблюдением федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, от 16.12.2019 № 476-п «О Порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков», постановлениями Правительства Новосибирской области от 23.12.2014 № 514-п «О министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области», иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы законодательства о контрактной системе.

IV. Выводы контролеров:

1. Представленные документы не подтверждают участие всех заявленных участников в бизнес-миссии в Грецию, проведение бизнес-миссии в Таиланд. Рекомендуются подведомственному заказчику провести дополнительную экспертизу оказанных услуг. При выявлении фактов предоставления недостоверной информации о ходе исполнения контрактов № Ф.2019.506690 от 19.08.2019, № Ф.2019.279646 от 27.05.2019 материалы, содержащие признаки преступления, передать в правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. В результате проведения проверки установлено наличие со стороны подведомственного заказчика нарушений части 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. По результатам проведения проверки Акт проверки передать в областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.


Акт составлен в 2-х экземплярах на 19 листах.

Заместитель начальника управления
- начальник отдела развития малого
и среднего предпринимательства
управления промышленности
и предпринимательства министерства



А.Н. Амосова

Консультант - юрист отдела организационной
и кадровой работы министерства



А.В. Гагаркина

Консультант отдела развития малого
и среднего предпринимательства
управления промышленности и
предпринимательства министерства



И.У. Данилова

Начальник управления экономики
и финансов министерства



Н.Ф. Зырянова

Акт проверки получил _____
И.о. директора ГУП НСО «НОЦРПП» _____
должность _____



А.В. Федоренко

дата

27.12.2019г.

расшифровка подписи