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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,5870 0,6350 0,6230 0,6230

Тысяча

единиц

РП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) региональных

гарантийных организаций

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 4 846,5

642

4 948,4

023

8 182,4

362

9 205,0

401

Миллион

рублей

РП ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.3.

Количество субъектов МСП,

получивших комплексные

услуги

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 1,2320 1,4170 1,7000 2,0400

Тысяча

единиц

РП  ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.4.

Количество объектов

государственного и

муниципального имущества,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам

малого и среднего

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 370,000

0

381,000

0

392,000

0

404,000

0

ЕдиницаРП  ГИИС

"Электронный

бюджет"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предпринимательства и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства,

фактически предоставленных

субъектам МСП

(нарастающий итог)

1.5.

Количество объектов

государственного и

муниципального имущества,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для

предоставления субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

организациям, образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства

(нарастающий итог)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 946,000

0

974,000

0

1 003,0

000

1 033,0

000

ЕдиницаРП  ГИИС

"Электронный

бюджет"

--

1.6.

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК

оказаны информационно-

консультационные услуги

0,0000 2024

- - - - - - 50,0000

ЕдиницаРП ГИИС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

1.7.

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции

0,0000 2024

- - - - - - 73,0000

ЕдиницаРП ГИИС

--

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,4734 2018

- - - - - 0,5939 0,5948

Миллион

человек

ФП ГИИС

Электронный

бюджет

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Количество действующих микрозаймов,

выданных МФО

0,623

0

0,623

0

0,623

0

0,623

0

0,623

0

0,623

0

Тысяча

единиц

0,6230

0,623

0

0,623

0

0,623

0

0,623

0

0,623

0

РП

1.2. Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено привлечение

финансирования за счет поручительств

(независимых гарантий) региональных

гарантийных организаций

500,0

000

1 000,

0000

2 000,

0000

3 000,

0000

3 500,

0000

4 000,

0000

Миллион

рублей

9 205,0401

8 000,

0000

7 000,

0000

6 000,

0000

5 500,

0000

5 000,

0000

РП

1.3. Количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,100

0

0,200

0

0,500

0

Тысяча

единиц

2,0400

2,040

0

1,500

0

1,000

0

0,700

0

0,600

0

РП

1.4. Количество объектов государственного и

муниципального имущества, включенных в

перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для

предоставления субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, фактически

предоставленных субъектам МСП

(нарастающий итог)

404,0

000

404,0

000

404,0

000

404,0

000

404,0

000

404,0

000

Единица 404,0000

404,0

000

404,0

000

404,0

000

404,0

000

404,0

000

РП

1.5. Количество объектов государственного и

муниципального имущества, включенных в

перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для

предоставления субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

1 030,

0000

1 030,

0000

1 030,

0000

1 030,

0000

1 030,

0000

1 032,

0000

Единица 1 033,0000

1 033,

0000

1 032,

0000

1 032,

0000

1 032,

0000

1 032,

0000

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (нарастающий итог)

1.6. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 50,0000

50,00

00

20,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.7. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 73,0000

73,00

00

20,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

2.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,594

8

0,594

8

0,594

8

0,594

8

0,594

8

0,594

8

Миллион

человек

0,5948

0,594

8

0,594

8

0,594

8

0,594

8

0,594

8

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

которые стали

резидентами

созданных

Единиц

а

- - - 1,0

000

4,0

000

- Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

Тысяча

единиц

- - - 0,5

870

0,6

350

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,6

230

0,6

230

-



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К

2024 году

количество

действующих

микрозаймов МФО

составит не менее

46000 ед.

1.3

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

привлечение

финансирования за

счет поручительств

(независимых

гарантий)

региональных

гарантийных

организаций

Милли

он

рублей

- - - 4 8

46,

564

2

4 9

48,

402

3

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -8 1

82,

436

2

9 2

05,

040

1

-

1.4

Субъектами малого и

среднего

Единиц

а

- - - 70,

000

0

62,

000

0

- Оказание

услуг

0,0000 -

- -55,

000

0

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

(выполне

ние

работ)

1.5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

Тысяча

единиц

- - - 1,2

320

1,4

170

 К 2024 году доля

субъектов МСП

Новосибирской

области,

охваченных

услугами Центров

«Мой бизнес»

составит 10%, в

том числе по

годам:

2019 г. – 3%;

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -1,7

000

2,0

400

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

2020 г. – 4%;

2021 г. – 5%;

2022 г. – 7%;

2023 г. – 9%;

2024 г. – 10%.

В том числе

реализованы

специальные меры

поддержки

субъектов МСП,

реализующих

проекты в сфере

благоустройства

городской среды,

научно-

технологической

сфере, социальной

сфере и экологии

для не менее, чем

25 участников к

2024 году.

1.6

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

Милли

ард

рублей

- - - 0,3

940

0,7

170

К 2024 году объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,3

597

0,3

291

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

производственным

площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-

парков, технопарков,

промышленных

технопарков,

созданных в рамках

государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России (объем

внебюджетных

инвестиций)

доступ к

территориям

созданных

промышленных

парков/технопарко

в составил 4,3 млрд

руб.

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

269

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

231

0,0

210

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

1.8

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные

Единиц

а

- - - 136

,00

00

50,

000

0

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -305

,00

00

300

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

хозяйства включены в

производственно-

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

1.9

Сельскохозяйственны

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственно

Единиц

а

- - - 20,

000

0

37,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -56,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

й кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

1.1

0

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

в АПК реализованы

проекты,

направленные на

увеличение

производства и

реализации

сельскохозяйственной

продукции

Единиц

а

- - - - -

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйствен

ные

потребительские

кооперативы,

получившие

комплексную

поддержку,

увеличивают

производство и

реализацию

сельскохозяйствен

ной продукции,

нарастающим

итогом.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 73,

000

0

-

1.1

1

Субъектам малого и

среднего

Единиц

а

- - - - -

Создана

комплексная

Оказание

услуг

0,0000 2019

- -- 50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства

в АПК оказаны

информационно-

консультационные

услуги центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

система

информационно-

консультационного

и методического

обслуживания

субъектов МСП в

АПК и сельского

населения,

внедрены лучшие

практики ведения

фермерских

хозяйств и

сельскохозяйствен

ных кооперативов

в субъектах

Российской

Федерации,

обеспечен рост

активности малого

агробизнеса в

создании

сельскохозяйствен

ных кооперативов

(выполне

ние

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

1.1

192 276,800,00 102 264,380,00 108 893,02 512 327,22108 893,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

192 276,800,00 102 264,380,00 108 893,02 512 327,22108 893,02

бюджет субъекта1.1.1.1.

192 276,800,00 102 264,380,00 108 893,02 512 327,22108 893,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.2

57 164,4068 248,80 52 269,1772 288,68 52 513,23 360 117,4157 633,13

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

57 164,4068 248,80 52 269,1772 288,68 52 513,23 360 117,4157 633,13

бюджет субъекта1.2.1.1.

57 164,4068 248,80 52 269,1772 288,68 52 513,23 360 117,4157 633,13
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.3

96 551,00210 616,59 105 084,45159 756,18 95 665,70 806 427,50138 753,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

96 551,00210 616,59 105 084,45159 756,18 95 665,70 806 427,50138 753,58

бюджет субъекта1.3.1.1.

96 551,00210 616,59 105 084,45159 756,18 95 665,70 806 427,50138 753,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.4

62 017,710,00 90 082,810,00 0,00 226 779,7474 679,22



19

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

62 017,710,00 90 082,810,00 0,00 226 779,7474 679,22

бюджет субъекта1.4.1.1.

62 017,710,00 90 082,810,00 0,00 226 779,7474 679,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК реализованы

проекты, направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

1.5

0,000,00 0,000,00 73 361,46 73 361,460,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 73 361,46 73 361,460,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 73 361,46 73 361,460,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.6

0,000,00 0,000,00 5 000,00 5 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 5 000,00 5 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 5 000,00 5 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

232 044,86 278 865,39 349 700,81 408 009,91

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

379 958,95 335 433,41 1 984 013,33

232 044,86 408 009,91278 865,39 349 700,81 379 958,95 335 433,41 1 984 013,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новосибирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектами малого и среднего

предпринимательства обеспечено

привлечение финансирования за счет

поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

0,00 0,00 0,00 108 893,0

2

108 893,0

2

108 893,0

2

108 893,02

108 893,0

2

108 893,0

2

108 893,0

2

108 893,0

2

108 893,0

2

1.2. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг центров

поддержки экспорта)

0,00 0,00 0,00 52 513,23 52 513,23 52 513,23

52 513,23

52 513,2352 513,2352 513,2352 513,2352 513,23

1.3. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

89 155,13 89 155,13 89 155,13 89 155,13 89 155,13 89 155,13

95 665,70

89 155,1389 155,1389 155,1389 155,1389 155,13

1.4. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создание и развитие производств в АПК 

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

1.5. Субъектами малого и среднего

предпринимательства в АПК

реализованы проекты, направленные на

увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции

0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

73 361,46

73 361,4673 153,1373 153,1322 000,0022 000,00

1.6. Субъектам малого и среднего

предпринимательства в АПК оказаны

информационно-консультационные

услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00

5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00

ИТОГО:

89 155,13 89 155,13 111 155,1

3

277 561,3

8

277 561,3

8

277 561,3

8

335 433,41

328 922,8

4

328 714,5

1

328 714,5

1

277 561,3

8

277 561,3

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков по

всей территории страны,

накопленным итогом)"

-Васильев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка Отчет -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо 15 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении значения

результата", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Разработана

и утверждена дорожная карта по

строительству объектов Кампуса

Технопарка в п. Ложок"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

совещание ОИОГВ с ОА

"Академпарк" о ходе реализации

проекта"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализирована дорожная

карта по строительству объектов

Кампуса Технопарка в п. Ложок"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведено

совещание ОИОГВ с ОА

"Академпарк" о ходе реализации

проекта"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.9

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за отчетный

год"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.14

Контрольная точка

"Актуализирована дорожная

карта по строительству объектов

Кампуса Технопарка в п. Ложок"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

совещание ОИОГВ с ОА

"Академпарк" о ходе реализации

проекта"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.17

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за отчетный

год"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

Гончаров А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях. К 2024 году

количество действующих

микрозаймов МФО

составит не менее 46000 ед.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении значения результата"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Проведены

не менее 5 встреч с

предпринимателями и

самозанятыми гражданами"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Созданы

страницы (аккаунты) не менее

чем в 2-х социальных сетях"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведено

совещание с органами

исполнительной власти"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведены

не менее 5 встреч с

предпринимателями и

самозанятыми гражданами"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.10

Контрольная точка "Действуют

страницы (аккаунты) не менее

чем в 2-х социальных сетях"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Проведено

совещание с органами

исполнительной власти"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Проведены

не менее 5 встреч с

предпринимателями и

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

гиис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самозанятыми гражданами" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Действуют

страницы (аккаунты) не менее

чем в 2-х социальных сетях"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС-

1.2.18

Контрольная точка "Проведено

совещание с органами

исполнительной власти"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств (независимых

гарантий) региональных

гарантийных организаций"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

Гончаров А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.7

Контрольная точка "Проведено

совещание с органами

исполнительной власти"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении значения результата"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведено

совещание с органами

исполнительной власти"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении значения результата"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведено

совещание с органами

исполнительной власти"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

гиис-

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении значения результата"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

-Гончаров А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Проведена

акселерационная программа

"Экспортный форсаж""

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

02 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведена

акселерационная программа

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Экспортный форсаж"" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.14

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

гиис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Проведена

акселерационная программа

"Экспортный форсаж""

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

 К 2024 году доля субъектов

МСП Новосибирской

области, охваченных

услугами Центров «Мой

бизнес» составит 10%, в том

числе по годам:

2019 г. – 3%;

2020 г. – 4%;

2021 г. – 5%;

2022 г. – 7%;

2023 г. – 9%;

2024 г. – 10%.

В том числе реализованы

специальные меры

поддержки субъектов МСП,

реализующих проекты в

Гончаров А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сфере благоустройства

городской среды, научно-

технологической сфере,

социальной сфере и

экологии для не менее, чем

25 участников к 2024 году.

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрение скоринговой модели

оценки субъекта МСП во всех

субъектах Российской

Федерации, участниках

мероприятия (при поддержке

Минэкономразвития России)",

значение: 0.0000

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

1 -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

1 не актуально для

регионального проекта

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.22

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

"Корпорация "МСП""

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

гиис-

1.5.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС-

1.5.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов

МСП, получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков,

промышленных технопарков,

созданных в рамках

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития России

(объем внебюджетных

инвестиций)"

К 2024 году объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

территориям созданных

промышленных

парков/технопарков

составил 4,3 млрд руб.

Васильев В.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Васильев В.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Разработана

и утверждена дорожная карта по

строительству объектов Кампуса

Технопарка в п. Ложок"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.3

Контрольная точка "Проведено

совещание ОИОГВ с ОА

"Академпарк" о ходе реализации

проекта"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

13 15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за отчетный

год"

Отчет -

-

Васильев В.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка

"Актуализирована дорожная

карта по строительству объектов

Кампуса Технопарка в п. Ложок"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведено

совещание ОИОГВ с ОА

"Академпарк" о ходе реализации

проекта"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за IV квартал

отчетного года"

Отчет -

-

Васильев В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.14

Контрольная точка

"Актуализирована дорожная

карта по строительству объектов

Кампуса Технопарка в п. Ложок"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.15

Контрольная точка "Проведено

совещание ОИОГВ с ОА

"Академпарк" о ходе реализации

проекта"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.6.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Васильев В.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за отчетный

год"

Отчет -

-

Васильев В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

Гончаров А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за отчетный

год"

Отчет -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчетного года" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.8

Контрольная точка "Проведена

акселерационная программа

"Экспортный форсаж""

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведена

акселерационная программа

"Экспортный форсаж""

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за отчетный

год"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

03 гиис-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за I квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за II квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за III квартал

отчетного года"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.18

Контрольная точка "Проведена

акселерационная программа

"Экспортный форсаж""

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации проекта за отчетный

год"

Прочий тип документа -

-

Гончаров А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Лещенко Е.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Лещенко Е.М.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

1.9.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Лещенко Е.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Лещенко Е.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.6

Контрольная точка Отчет -

-

Лещенко Е.М.

31.12.2023

02 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.10

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства в

АПК реализованы проекты,

направленные на увеличение

производства и реализации

сельскохозяйственной

продукции"

 Индивидуальные

предприниматели,

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, получившие

комплексную поддержку,

увеличивают производство

и реализацию

сельскохозяйственной

продукции, нарастающим

итогом.

Лещенко Е.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИСНет

1.10.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Лещенко Е.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Лещенко Е.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства в

АПК оказаны информационно-

консультационные услуги

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров"

Создана комплексная

система информационно-

консультационного и

методического

обслуживания субъектов

МСП в АПК и сельского

населения, внедрены

лучшие практики ведения

фермерских хозяйств и

сельскохозяйственных

кооперативов в субъектах

Российской Федерации,

обеспечен рост активности

малого агробизнеса в

создании

Лещенко Е.М.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельскохозяйственных

кооперативов

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Лещенко Е.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Лещенко Е.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

87

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Амосова А. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

Гончаров А. А. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

4 Администратор Амосова А. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

Гончаров А. А. 100

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков,

агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков,

бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильев В. В. Министр науки и

инновационной политики

Новосибирской области

- 100

6 Участник регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Сёмка С. Н. Заместитель Губернатора

Новосибирской области

Травников А. А. 10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий)

региональных гарантийных организаций

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

11 Участник регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Амосова А. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

Гончаров А. А. 100

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 100

14 Участник регионального

проекта

Амосова А. Н. Заместитель начальника

управления-начальник отдела

Гончаров А. А. 100



15 Участник регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильев В. В. Министр науки и

инновационной политики

Новосибирской области

- 100

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончаров А. А. Министр промышленности,

торговли и развития

предпринимательства

Новосибирской области

Сёмка С. Н. 20

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лещенко Е. М. Заместитель Председателя

Правительства Новосибирской

области - министр сельского

хозяйства Новосибирской

области

- 100

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лещенко Е. М. Заместитель Председателя

Правительства Новосибирской

области - министр сельского

хозяйства Новосибирской

области

- 100

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации

сельскохозяйственной продукции



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лещенко Е. М. Заместитель Председателя

Правительства Новосибирской

области - министр сельского

хозяйства Новосибирской

области

- 100

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лещенко Е. М. Заместитель Председателя

Правительства Новосибирской

области - министр сельского

хозяйства Новосибирской

области

- 100


